



ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA

1. Taotleja andmed

| | |
|---|----------------------------------|
| 1.1. Ärinimi | SA Hiiumaa Muuseumid |
| 1.2. Registrikood | 90012892 |
| 1.3. Tegevuskava elluviimise periood <i>Märgitakse sama ajavahemik, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel (24-48 kuud).</i> | mai 2017 – mai 2019 (25 kuud) |

2. Ühisprojekti andmed

| | |
|--|--|
| 2.1. Ühisprojekti nimetus <i>Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel.</i> | |
| MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu | |
| 2.2. Ühisprojekti eesmärgid <i>Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel.</i> | |
| Projekti üldine eesmärk on parandada Hiiumaa tuntuust ja võimendada turundust siinsete muuseumide baasil. Projekti vahetud eesmärgid on: | |
| 1. Muuseumipõhiste külastusmarsruutide väljatöötamine („muuseumituur“) | |
| 2. Muuseumigiidide grupi loomine („muuseumituuri giidid“) | |
| 3. Õpilaspõhiste programmide loomine Hiiumaa tutvustamiseks klassivälise õppena („muuseumituur koolidele“) | |
| 4. Uue Hiiumaa-teemalise püsiekspositsiooni kavandamine | |
| 2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED <i>Vajadusel lisada ridu</i> | |
| Ajakava <i>Märgitakse kavandatud tegevuskava elluviimise perioodil kuu või kvartali täpsusega.</i> | Tegevuse kirjeldus <i>Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamiseks.</i> |
| mai 2017 | Avakoosolek, detailne planeerimine partneritega (seminar 1) |

| | |
|------------------------------------|--|
| mai-juuni 2017 | Muuseumigiidide rühma moodustamine |
| 3. - 4. kvartal 2017 | Muuseumimarsruutide väljatöötamine, (seminarid 2 ja 3) |
| 3. kvartal 2017 | Esimene õppereis giididele |
| 3. kvartal 2017 – 2. kvartal 2018 | Loengute sari muuseumigiididele. Kuue muuseumi detailne käsitlus: Kassari, Pikk Maja, Tobiase Majamuuseum, Mihkli Talumuuseum, Soera muuseum ja kiviminaja, Sõru muuseum |
| 2. kvartal 2017 – 4. kvartal 2017 | Hiiumaa uue püsiekspositsiooni kavandamine. Koostöö disaineritega. |
| 1. - 2. kvartal 2018 | Uue püsiekspositsiooni loomine |
| 1. - 2. kvartal 2018 | Õpilasprogrammide väljatöötamine, töövihikute koostamine ja trükk |
| Aprill-mai 2018 | 3 muuseumituuri õpilastele (testrühmad) |
| 2. kvartal 2018 | Teine õppereis muuseumigiididele. |
| 2. - 3. kvartal 2018 | Muuseumituuride testimine partnerite ja giidide rühma koostöös. Muuseumigiidide atesteerimine. |
| 4. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019 | Muuseumituuri tutvustamine ja esmane rakendamine koolides |
| 3. kvartal 2018 -- 2. kvartal 2019 | Muuseumituuride integreerimine Hiiumaa turismikorraldusse |
| | |
| | |
| | |

2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale

2.4.1. Hiiumaa muuseumide ülesanne on säilitada ja tutvustada saare omanäolist pärandit kohalikele inimestele ja külalistele. Selle tööga saadakse kindlasti hästi hakkama. Kuid muuseumide panus turismiobjektidena saab veel oluliselt kasvada: külastatavus võiks praeguste muuseumide võimsuse juures mitmekordistuda. Külastatavuse suurendamisel on mitmeid tegureid, neist paljud on väljaspool muuseumide kontrolli, nagu turistide eelistused või parvlaevade täitumus. Kuid on mitu kitsaskohta, mida muuseumid saavad ise lahendada. Käesolev projekt suundub korraga nelja kitsaskoha kõrvaldamisele, ja need on:

1. Hiiumaa muuseumid hakkavad kõrvale jääma turismimarsruutidest
2. Hiiumaa giidide ring on ahenenud ja nende teadmised muuseumide kohta vajavad uuendamist
3. Muuseumide koht koolide klassivälises õppes (k.a. kevadekursioonid) on

tagasihoidlik

4. Ülevaatlik Hiiumaa ekspositsioon vajab sisulist ja eriti vormilist uuendamist.

Tulenevalt sellest võtab projekt MUUSEUMITUUR ette järgmised põhitegevused:

1. Muuseumidepõhiste külastusmarsruutide väljatöötamine.
2. Muuseumigiidide grupi loomine.
3. Õpilaspõhiste koostamine Hiiumaa tutvustamiseks klassivälise õppena.
4. Uue Hiiumaa-teemalise püsiekspositsiooni väljatöötamine.

Projekti on kaasatud kuus muuseumi: Kassari ekspositsioonimaja, Pikk Maja, Tobiase Majamuuseum, Mihkli Talumuuseum (kõik SA Hiiumaa Muuseumid koosseisus), Soera talumuuseum ja Kivimimaja (Pühalepa vald) ja Sõru muuseum (Emmaste vald). Ülehiiumaalist turismimajanduse tuge pakub turismikoordinaator (SA Tuuru). Muuseumigiidide ringi koondab MTÜ Hiiumaa Reisijuhtide Selts.

2.4.2. Ühisprojekti tulemused

1. Töötatakse välja muuseumide-põhised turismimarsruudid
2. Kujundatakse koolitatud ja atesteeritud muuseumigiidide ring
3. Töötatakse välja õpilastele suunatud marsruudid ja õpilaspõhised
4. Töötatakse välja uus Hiiumaad tutvustav püsiekspositsioon

2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale

Projekti tulemusel paraneb turismigiidide pakutav teenus, kujuneb kompetentsete, Hiiumaa põhimuuseumide tundvate giidide ring. Kohalike koolide side muuseumidega paraneb, tekivad paremad võimalused klassiväliseks tööks. Õpilastele suunatud marsruute ja õppeprogramme saavad kasutada ka mandrilt saabuvad õpilasekursioonid. Üldiselt kasvab Hiiumaa tuntus, veelgi paraneb imago, suureneb külastatavus, mitmekesistuvad ajaveetmise võimalused. Paraneb giidide kui ettevõtjate ettevõtluskeskkond, paranevad tingimused lisatöökohtade loomiseks turismi valdkonnas.

2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus ühisprojekti

Vajadusel lisada ridu

| Taotleja ja partneri(te) nimed | Ülesannete kirjeldus <i>Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded võimalikult detailselt.</i> |
|--------------------------------|---|
| SA Hiiumaa Muuseumid | Projekti koordineerimine. Marsruutide väljatöötamine. Õpilaspõhiste väljatöötamine. Püsiekspositsiooni uue kontseptsiooni loomine. Püsiekspositsiooni detailne kavandamine. Muuseumigiidide kolitused SA Hiiumaa Muuseumid filiaalides. |
| Partner 1. Hiiu vallavalitsus. | Koostöö koolidega õpilaspõhiste koostööstamiseks. Valla transpordiga toetamine õppereisidel. |
| Partner 2. Käina | Koostöö koolidega õpilaspõhiste koostööstamiseks. Valla transpordiga toetamine |

| | |
|--|--|
| vallavalitsus. | õppereisidel. |
| Partner 3. Hiiumaa turismikoordinaator – SA Tuuru. | Projekti väljundite kooskõlastamine üle-Hiiumaalise turismikeskkonnaga. |
| Partner 4. Palade loodushariduskeskus | Muuseumigiidide koolitamine Soera muuseumi ja Kivimimaja põhjal. Sisendid õpilasprogrammidesse. |
| Partner 5. Sõru muuseum (Emmaste vald). | Muuseumigiidide koolitamine Sõru muuseumi põhjal. Sisendid õpilasprogrammidesse. |
| Partner 6. MTÜ Hiiumaa Reisijuhtide Selts | Muuseumigiidide ringi koordineerimine ja esindamine, infovahetus, metoodiline panustamine koolitustesse. |

3. Ühisprojekti EELARVE

Märgitakse tegevuste eelarve kululiikide kaupa, millele taotletakse toetust
Vajadusel lisada ridu

| | |
|---|--------------|
| 3.1. Toetatav tegevus <i>Kirjeldatakse detailselt kululiikide kaupa</i> | |
| Tegevus 1. Muuseumidega seotud turismimarsruutide väljatöötamine. | |
| Seminar 1 (materjalide paljundus, kohvipaus) | 40 |
| Seminar 2 (materjalide paljundus, kohvipaus) | 40 |
| Seminar 3 (materjalide paljundus, kohvipaus) | 40 |
| Tegevus 2. Muuseumigiidide koolitused | |
| Loengud 60 akad. tundi koos ettevalmistusega (töötasud koos maksudega) | 3000 |
| Loengutega seotud kulud (paljundused, trükkimine, bürookulud) | 200 |
| Õppereis nr 1 giididele 1 päev buss | 250 |
| Õppereis nr 1 giididele 1 päev koolitaja | 150 |
| Õppereis nr 2 giididele 1 päev buss | 250 |
| Õppereis nr 2 giididele 1 päev koolitaja | 150 |
| Tegevus 3. Õpilasprogrammide - muuseumituuride koostamine | |
| Õpilasprogrammide, õpilasmarsruutide ja töölehtede koostamine (2 kuud kokku, töötasud koos maksudega) | 2600 |
| Töölehtede kujundus ja trükk | 200 |
| Muuseumituurid koolidele, 3 tk, testrühmad, sisaldab bussi ja einet | 900 |
| Tegevus 4. Ülevaatliku Hiiumaa püsiekspositsiooni loomine | |
| Püsiekspositsiooni kujundus, ruumidisain | 4800 |
| Kokku: | 12620 |

| | |
|---|--------------|
| 3.2. Projektijuhi kulu <i>Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele. Kokku ei tohi ületada 20% rea 3.1 KOKKU summast. Ühe töötunni brutotöötunni tasu ei tohi ületada 10 eurot töötunni kohta</i> | |
| Projektijuhi töötasu (otsene personalikulu) | 2520 |
| Arvutamise alused: | |
| Tundide arv | 200 |
| Brutotöötasu | 9,40 |
| Brutotöötasu kokku | 1880 |
| Tööandja kulu | 2520 |
| 3.3. Kaudsed kulud <i>Arvutatakse kuni 15% projektijuhtimise otsesest personalikulust</i> | |
| Kaudsed kulud | 370 |
| 3.4. Toetatav investeeringuobjekt | |
| <i>Püsiekspositsiooni teostus: vitriinide hange koos paigaldusega, 6tk</i> | 4200 |
| Kokku: | 19710 |
| 3.5. Vabatahtlik tasustamata töö <i>Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö (ehk taotleja omafinantseeringu osa). Märgitakse projektitoetuse avalduse realt 11.2.</i> | |
| Töö kirjeldus: | 0,00 |
| Arvutamise alused: Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni 9% mitterahalise omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest | |
| Tundide arv | 0 |
| Tunnitasu (<i>maksimaalselt 4 eurot/tund</i>) | 0,00 |
| Tundide arv masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades | 0 |
| Tunnitasu masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades (<i>maksimaalselt 8 eurot/tund</i>) | 0,00 |
| Tunnitasu kokku | 0,00 |
| KULUD KOKKU | 0,00 |

4. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed

| Nimi ja registrikood | Esindaja nimi | Kontaktandmed | Allkiri |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Hiiu vallavalitsus 75038612 | Reili Rand | valitsus@hiiuvald.ee | /digiallkiri/ |
| Käina vallavalitsus 75011211 | Omar Jõpiselg | valitsus@kaina.hiiuma a.ee | /digiallkiri/ |

| | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| SA Tuuru 90000452 | Aivi Telvik | info@tuuru.edu.ee | /digiallkiri/ |
| Palade loodushariduskeskus 75037392 | Karin Poola | paladelhk@gmail.com | /digiallkiri/ |
| Sõru muuseum 75035393 | Helve Russak | muuseum@emmaste. ee | /digiallkiri/ |
| MTÜ Hiiumaa Reisijuhtide Selts 80066941 | Viktor Rõbtšenko | vktr422@gmail.com | /digiallkiri/ |

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged

| | |
|--|------------------------|
| Taotleja esindaja nimi | Toomas Kokovkin |
| Taotleja esindaja allkiri | /digiallkiri/ |
| Tegevuskava allkirjastamise kuupäev | /digiallkirja kuupäev/ |